ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ

937(14); ಡಾ॥ ಮಾಲಕರೆಡ್ಡಿ ಎ.ಬಿ

ಅ) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳೇನು:

ಆ) ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳೆಷ್ಟು; ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು; ಈ ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಗಳೆಷ್ಟು; ಇವುಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು (ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೂರನೇ ತಂಡದ ತಪಾಸಣೆ ಕಾರ್ಯದ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು);

ಇ) ಈ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹನಿ (ಸೂಕ್ಷ್ಮ) ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ;

ಈ) ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ (ಯೋಜನಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು); ಯೋಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; (ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು/ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ, ಪಾವತಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾರಣ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಜಮೀನಿನ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)?

ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ಎಸ್. ತಂಗಡಗಿ (ಮಾನ್ಯ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು)

ಅ) ಇಲಾಖಾ ಸಂಹಿತೆಯಂತೆ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿರುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗೆ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ, ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕರಾರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.

ಆ) ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ 1(ಎ) ಮತ್ತು 1(ಬಿ)ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇ) ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ) ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ 1(ಎ) ಮತ್ತು 1(ಬಿ)ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

| | | |

3	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕಾಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ - ರಾಮನಗರ ಹಾದಿಗಲ್ಲು	202.34	4702-00-101-1-07-159(ಕೆಆರ್ ಆರ್‌ಡಿಎ (ಪ್ರಗತಿ ಜಾವಾಬ್ದಾರಿ)	500.00	2.60	ಇದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಪ್ರಗತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇರಿಯಲು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)	2.60	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	4.02.2014	-	
4	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಗುಡಿಮಠ ಕಟ್ಟಡದ ಹಾದಿಗಲ್ಲು	101.00	4702-00-101-1-07-159(ಕೆಆರ್ ಆರ್‌ಡಿಎ (ಪ್ರಗತಿ ಜಾವಾಬ್ದಾರಿ)	300.00	3.55	ಇದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಪ್ರಗತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇರಿಯಲು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಪ್ರಗತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇರಿಯಲು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ) ಬೆಳೆ ಬಾರ್ ಸಿಸ್ಟೆಮಾಟಿಕ್, ಟಿಸಾಲಾಟ್ ಪಿಲಾಯ್, ಕೆಳ ಪೂರಾಗ ಚೆಲಾಂ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಜಾಯಿಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು.	3.55	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	03.02.2014	-	
5	ರಾಮನಗರ	ಕನಕಪುರ	ಕೆಳಪ ಮೆಟ್ಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಾದಿಗಲ್ಲು	101.00	4702 – ವಿಶೇಷ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯೋಜನೆ (ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು)	300.00	211.60	ಇದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಪ್ರಗತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇರಿಯಲು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ)	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ (ಪ್ರಗತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇರಿಯಲು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ) ಬೆಳೆ ಬಾರ್ ಸಿಸ್ಟೆಮಾಟಿಕ್, ಟಿಸಾಲಾಟ್ ಪಿಲಾಯ್, ಕೆಳ ಪೂರಾಗ ಚೆಲಾಂ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ, ಜಾಯಿಂಟ್ ರಸ್ತೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು.	211.60	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	03.02.2014	-	
6	ರಾಮನಗರ	ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ	ಬೆಳ್ಳೂರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಹಾದಿಗಲ್ಲು	300.00	4702-00-101-1-01-159 ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಯೋಜನೆ	923.00	217.85	ಇದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಒಂದನೇ ಬಾರ್ ಸಿಸ್ಟೆಮಾಟಿಕ್, ಮಟಿ39, ಟಿಸಿ ಪಾರ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಬೆಳೆ ಅಳ್ಳ ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ, ಬೆಳೆಸಿರುವುದು-II.	217.85	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	15.11.14	-	
7	ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೊಸಕೋಟೆ	ಗಾಯಿಪ್ಪಲಿ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಫೆರಿಫೆರಲ್	55.00	ಫೆರಿಫೆರಲ್-XVIII	100.00	72.18	ಇದೆ	ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ	ಸಿ.ಜಿ.ಹೆಚ್.ಎ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ. ಬೆಳೆ ಪಾರ್ಕ್, ಬೆಳೆ ಬ್ಲಾಕ್, ಅಕ್ಷಯ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 094.	72.18	-	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	26.10.14	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟೌನ್	ಯಲಹಂಕ	ಅಪಸರಾಪಕ್ಕೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಜಿ	134.00	ಪಾರ್ಟ-XVIII	125.00	0.50	ಇಲ್ಲ	ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ	ಸರ್.ಸಿ.ಎಸ್, ಸಿಂಧಿಯಾ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್, ಅ.ಸಂ.ಎ.ಎ. 2ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಮೈನ್, ಆಫ್ಟ್ ರೋಡ್, ಯಲಹಂಕ-560 094.	0.50	-	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ	26.10.14	-	
9	ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಬಿ	ಯಲಹಂಕ	ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಜಿ	123.00	ಪಾರ್ಟ-XVIII	150.00	2.29	ಇಲ್ಲ	ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣ	ಸರ್.ಸಿ.ಎಸ್, ಸಿಂಧಿಯಾ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್, ಅ.ಸಂ.ಎ.ಎ. 2ನೇ ಹಂತ, 2ನೇ ಮೈನ್, ಆಫ್ಟ್ ರೋಡ್, ಯಲಹಂಕ-560 094.	2.29	-	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ	26.10.14	-	
10	ಯಲಹಂಕ	ಯಲಹಂಕ	ಯಲಹಂಕ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ಹಾಗೂ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	211.25	4702-00-101-3-01-139 ರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	900.00	0.00	ಇಲ್ಲ	-		0.00	-	0.11.-ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ	-	-	
							1819.48				1819.48					
1	ಹೆಸರಘಟ್ಟ	ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಾಂತರ	ಹೆಸರಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಾಡುವುದು, ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರ, ಅಭ್ಯಾಸ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ, ಸಿಂಗಾಪುರ ಕೆರೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು	422.00	4702-436 ಪಾರ್ಟ್ - 10 ರಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು	693.00	939.32	-	ಮೆ ಆರ್.ಎಸ್.ಎ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್	ಮೊತ್ತವು	939.32	-	ಒಟ್ಟು 17.49 ಸಿಸಿ ಕೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 15.49 ಮಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 1.00 ಮಿ ಹಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 14.49 ಮಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ	ಮಾರ್ಚ್ - 2015	ಸಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು	ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 60.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜಿ.ಪಂ. ಸದಸ್ಯರ ಮಟ್ಟದ ಅನುಮೋದನೆ

3	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಮಲ್ಲಂದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	120.00	4702-436 ಮೇಜರ್ - 13 ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮೇಜರ್	230.00	120	-	ಮಲೆನಾಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಮಲೆನಾಡು	120	-	ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ 400 ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ 2 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ	2014 - 2015	ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	45.00	4702-436 ಮೇಜರ್ - 13 ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮೇಜರ್	81.00	62.76	-	ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಬಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಷೇತ್ರ	62.76	-	ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುದಾನ	2014 - 2015	ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	60.00	4702-436 ಮೇಜರ್ - 13 ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮೇಜರ್	81.50	97.07	-	ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ	ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಬಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಷೇತ್ರ	97.07	-	ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ	2014 - 2015	ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ	ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	81.00	4702-436 ಮೇಜರ್ - 13 ಇತರೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮೇಜರ್	173.00	144.8	-	ಮಲೆನಾಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ	ಮಲೆನಾಡು	144.8	-	ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	2014 - 2015	ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

| | | |

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ಪಟ್ಟಣ \ ಗುಂಪು	ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಮತ್ತು ಜಿ: ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	150	4702-159 ಪ್ರವಾಸಿ ಆಯಸ್ಥಾನಗಳ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯ ಯೋಜನೆ	375.00	231.860	-	ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ	ಠೇವಣಿ	231.86		ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.	ಠೇವಣಿ - 2015	ಸೇವಾ ಪೂರ್ವ ಪ್ರವೇಶ ಅನುಮತಿ ಬಳಸಿಲ್ಲ	
1	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು ಜಿ	ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದು.	6445	4702-00-101-3-01-159 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	362.00	62.50	ಇಲ್ಲ	ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ	242, 1124 ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮಟ್ಟಸ, ಚಪ್ಪಡಿ, ಮೈಸೂರು	62.50	-	ಸಿ.ಸಿ.ಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	30/01/2015	ಇದಾದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಗತಿ ಬಿಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು	
2	ಮೈಸೂರು	ಮೈಸೂರು ಜಿ	ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ.		4702-00-101-3-01-159 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	450.00	111.64	ಇಲ್ಲ	ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ.ಮಹೇಶ, 1 ನೇ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು,	ಗಣೇಶ ಮಹಲ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ, ಮೈಸೂರು	111.64	-	ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	11/11/2015		

3	ಸೈಯದಾ	ಬಿಜಾಪುರ ಜಿ	ಮೇಲಿನ ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಾರಂ.	1915	4702-00-101-3-09-139 ವಿಸ್ತರಣೆ	377.00	123.56	ಸ್ಥಳ	ಮೆ ಶ್ರೀ.ಬಾಪುಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮೆಸರ್ಸ ಶ್ರೀ ಬಾಪುಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ	107, ಮಂಜುಳಾ ರೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು	123.56	-	ಅಗತ್ಯ ಸಮಾನ ಮಾಡಿಸಲು ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ	7/12/2015		
4	ಸೈಯದಾ	ಬಿಜಾಪುರ ಜಿ	ಸಲಾಮ ಕಟ್ಟಡ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಮಾರಂ (ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ)	159.77	4702-00-101-3-21-139 ವಿಸ್ತರಣೆ	350.00	91	ಸ್ಥಳ	ಮೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್	142, ಬಿಪಿಸಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ಬಿದ್ದಾಳ್, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ತಾ, ಮೈಸೂರು	91		ಮೊದಲೆ ಕಾಯ್ದ ಇಷ್ಟಾಗಿದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಕರ್ಯ ಸಮಾನ ಮಂಜೂರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಮಾನ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ. 1 ನೇ ಮಾಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಕರ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಮಂಜೂರಿ, ಅಗತ್ಯ ಸಮಾನ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ	2/12/2015		
5	ಸೈಯದಾ	ಮಾಗಡಿ	ಮಲಿಯೂರು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆ ಅವಶ್ಯಕ್ಕೆ	236.13	4702-00-101-1-07-139 ಕೆಟ.	200.00	-	ಸ್ಥಳ	ಮೆ ಆರ್.ಪಿ. ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ (ನೋಂದಾಯಿತ)	1163, 15ನೇ 'ಎ' ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ 2ನೇ ಹಂತ, ರಾಜಾಜಿನಗರ			ಅಗತ್ಯ ಸಮಾನ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ	5/12/2015		
6	ಸೈಯದಾ	ಮಾಗಡಿ	ರಸ್ತೆ ಗಾರ್ಡ್ ಗೋಡೆಯ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೆ.ಸಿ. ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಿಂದ ಕೆ.ಸಿ. ಲೇಔಟ್‌ವರೆಗೆ ನೀರು ಬಡಿಯುವ ಮೋಟಾರ್ ಸಮೇತ.	153.00	4702-00-800-2-03-113 ಮೋ.ವಾಹ	476.00	150	ಸ್ಥಳ	ಶ್ರೀ.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಟ್ಟ	ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ಬಾವಿ ಪಟ್ಟ	150		ಅಗತ್ಯ ಸಮಾನ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ	1/12/2015		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ಸೈಯದ	ಖಾಸೀಂ	ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಕಿ. ಮೀಟರ್, ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	36.50	4702-00-101-1-01-139 ಮತ್ತಿತರೆ	499	19.14	ಪ್ರ	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು	ಮಧ್ಯಂತರ ಪಟ್ಟಿ	19.14		ಕಾಮಗಾರಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ	8/7/2015		
8	ಮಂಜು	ಮೇಸ್ತ್ರಿ	ಹೊಸಪೇಟೆ ಮೋಟಾರ್ ಕೊಂಡ ಹೊಸಪೇಟೆ ಗಾಡಿ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಂಭಾಗ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	326.50	4702-00-101-1-01-139 ಮತ್ತಿತರೆ	1015		ಪ್ರ	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು	1-16, ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಬಿಂದು, ಎಸ್.ಸಿ.ಆಯೋಗ, ಪಟ್ಟಾ ಭೂಮಿ ಮೊದಲಾದ			ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ	8/8/2015		
1	ಪಕ್ಕೀರ ಪ್ಪಯ್ಯ	ಅಯ್ಯಪ್ಪ	ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ	165.00	4702-ಆದೇಶದಂತೆ ಮಂಜೂರು	247.00/ 330.00	293.08	ಪ್ರ	ಈ ಆದೇಶ ಅನ್ವಯಿಸಿ, ಪ್ರ.ಸ-1 ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಬಸ್ಸಾಪುರ, ಆದೋನಿ	115.66	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮೀಸಲು ಗೊಂಡಿದ್ದಂತೆ	ಕೃಷಿಗಾ ಮಿಷ್ಟ ಮಣ್ಣು ಮಿಷ್ಟ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ	01.12.2015 (ಕೆಲವು ಪ್ರಗತಿ)	ಆದೇಶ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ/ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ	
									ಸಿದ್ದಾಪುರ ಬಿ. ಕೆರೆ ಪ್ರ.ಸ-1 ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಸಾಲಿಪುರ, ಆದೋನಿ, ಮಂಗಳೂರು	162.66					

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 14 (ಅನುಬಂಧ I(e)

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶಾ ಮಂಜಣ್ಣಿ ಎ.ಜಿ. ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ.

ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆ ಸೇತುವೆ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಸಲ್ಲಿ	ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ವೆಚ್ಚ ಮೊತ್ತ	ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನೂ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ (ಎಲ್ಲಾ ಸೇತುವೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡುವುದು)				ಇದುವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಇದುವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗೋಮುಖದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸೇತು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಅಂದಾಜಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಕಾರಣ
									ಪೂರ್ಣ	ಎಷ್ಟು	ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಸ್ಥಗಿತವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ದಕ್ಷಿಣ	ಅಫ್ಜಲ್	ದೇವಣಾವ ಹಳ್ಳಿ ಅಫ್ಜಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವಣಿಯ (ಶೈಲ-1) ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ನಿರ್ಮಾಣ	64.00	ಎ.ಪಿ.ಪಿ.ಸಿ-5	150.00	137.46	ಇಲ್ಲ	ಶ್ರೀ. ಹಣ್ಣಪ್ಪಾಂಡ ಮಾದಯ ಸಲಾಪಾಡ (ಕಲ್ಲಾಪ್ಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸ್ ಸಂ) ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಿವಿಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ದೇವಣಿಯ ಜಾಲಿಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಹಳ್ಳ ಸಾಲ್ಲಿ	137.46	ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	31-12-2015	ಇಲ್ಲ	ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ ಕೃಷ್ಣಳ್ಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಬಳಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೂಲ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ ಕೃಷ್ಣಾಣಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೃಷ್ಣಳ್ಳಿಯು ಬಿದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತ್ ಇದುವರೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಇರಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲಾಗುವುದು ವಿವರಿಸಿದೆ

2	ದೇವದುರ್ಗ	ಅಧಿಸೂಚಿತ	ದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣ ಅಧಿಸೂಚಿತ ರೋಡು (ಸೈಟ್-2) ಸ್ತಾಮರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	84.00	ಎ.ಪಿ.ಪಿ.ಸಿ-5	150.00	140.08	ಇಲ್ಲ	ಶ್ರೀ. ಹುಲ್ಲಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಂಬಾಪತಿ (ಸಹಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾಸ್ಟ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇಲ್) ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ರಂಗಮಂದಿರ ಕಾಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಪಟ್ಟಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ	140.01	ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	31-12-2015	ಇಲ್ಲ	ಶೃಂಗಾರ ಮನೆ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಕಾಣಲು ಶೃಂಗಾರ ಮನೆ ರೂಢಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.
3	ದೇವದುರ್ಗ	ಅಧಿಸೂಚಿತ	ದೇವದುರ್ಗ ಪಟ್ಟಣ ಅಧಿಸೂಚಿತ ರೋಡು (ಸೈಟ್-1) ಸ್ತಾಮರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ	61.00	ಎ.ಪಿ.ಪಿ.ಸಿ-5	121.00	92.84	ಇಲ್ಲ	ಶ್ರೀ. ಹುಲ್ಲಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸಂಬಾಪತಿ (ಸಹಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾಸ್ಟ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇಲ್) ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	ರಂಗಮಂದಿರ ಕಾಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಪಟ್ಟಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿ	92.84	ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	31-12-2015	ಇಲ್ಲ	ಶೃಂಗಾರ ಮನೆ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಕಾಣಲು ಶೃಂಗಾರ ಮನೆ ರೂಢಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದ್ದು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ	ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ಪಿ (ಪಟ್ಟಿ) ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಸ್ಥಿತಿಯ ಮೊತ್ತ (ಎಸ್ಸಿ ಸುಸ್ಥಿತಿಯ ವಿವರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು)				ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿರುವ ಇತರೆ ವಿವರಗಳು	ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹುದ್ದೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿ
								ಹಣ	ವಿವರ	ಬಾಡಿಯಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಮಗಾರಿ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ದೇವನಾವಿ	ಅಫ್ಜಲ್	ದೇವನಾವಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾಂಡಿನ ದೇವಾಲಯ (ಸೈಟ್-4) ಸ್ಥಾಪನೆ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟೀಯೇ ನಿರ್ಮಾಣ	74.00	ಎ.ಪಿ.ಡಿ-5	148.00	155.95	ಇಲ್ಲ	ಶ್ರೀ. ಕರ್ತಾರಂಗ ಮಠದ ನಂದಾಪ (ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಟ್ಟಾಸ್ಥೆ ಕಂ) ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ದೊಡ್ಡರ ಬಾಲ್ಯಗಳ ಮಠದ ಪಕ್ಕ ಸಾಲ್ಯಿ	155.95	ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	31-12-2015	ಇಲ್ಲ	ಶೃಂಗಾ ಮಾಸ ಶೈಲಪುತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೈಲ ಪಟ್ಟಿ ಇಮಾಪುರಿಯಂ ಪಾಲಿ ಶೃಂಗಾ ಮಾಸ ಶೈಲಾಯಂಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶೈಲಸ್ಥಪುರು ಇದ್ದು ಇದಾಗಿ ದೇವ್ಯ ಇಂಪಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ
5	ದೇವನಾವಿ	ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪ	ದೇವನಾವಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಚಿಟ್ಟಗುಪ್ಪ ಜಂ ಮೋಡಲಾಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	520.00	ಸಪಾರ್ಡ-13	469.00	566.81	ಇಲ್ಲ	ಮೆ. ಜಪ ಪ್ರಸ್ಥೆಸ್ಥ ಪೈಪ್ಲಾಜ್ಞೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಬಾಕಿಯಿದೆ	566.81	ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	31-03-2016	ಇಲ್ಲ	ಶೃಂಗಾ ಮಾಸ ಶೈಲಪುತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶೈಲ ಪಟ್ಟಿ ಇಮಾಪುರಿಯಂ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ

6	ದಕ್ಷಿಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಡಿಯೂರ ಕೆರೆ ಏರಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪಟ್ಟು ದೇವರೂರಾ ಪರಿಯಿಂದ ಮತ್ತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲ್ಕರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	57.00	4702	140.00		ಇಲ್ಲ	ಶ್ರೀ ಧರಮಪ್ಪ ಡಾಟಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭಾರ ಡಿಸಿ ಸಣ್ಣನೀರಾವರಿ	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಪಂ		ಇಲ್ಲ	ಸಮೀಕ್ಷೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮೀಕ್ಷಾದಾರರಿಗೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ			
7	ದಕ್ಷಿಣ	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರಗೆನಹಳ್ಳಿ-ಬಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ದೇವರೂರಾ ಪರಿಯಿಂದ ಮತ್ತ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲ್ಕರ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	57.00	4702	110.00	0.00	ಇಲ್ಲ	ಶ್ರೀ ಧರಮಪ್ಪ ಡಾಟಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭಾರ ಡಿಸಿ ಸಣ್ಣನೀರಾವರಿ	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಪಂ		ಇಲ್ಲ	ಸಮೀಕ್ಷೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮೀಕ್ಷಾದಾರರಿಗೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ			
8	ದಕ್ಷಿಣ	ಹಾಸನ	ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಕೆರೆಗೆ ಏತನೀರಾವರಿ ಪರಿಯಿಂದ ಮತ್ತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ	70.00	4702	200.00	0.00	ಇಲ್ಲ	ಶ್ರೀ ಧರಮಪ್ಪ ಡಾಟಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭಾರ ಡಿಸಿ ಸಣ್ಣನೀರಾವರಿ	ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಪಂ		ಇಲ್ಲ	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ			

ಸಂ.	ಪಕ್ಷ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕ್ರಮವಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮೊದಲ ಕೆರೆ	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಳಲ್ಲಿ	ಫೈಲ್ ನಂಬರ್	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಮಿಶ್ರ ಮಿಶ್ರ	ಪಿ (ಸಣ್ಣ) ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಇತರೆ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಸುಸ್ಥಿತಿಯ ಮೊದಲ ವಿವರ (ಎಲ್ಲಾ ಸುಸ್ಥಿತಿಯ ಮೊದಲು ನೀಡಬೇಕು)				ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲೆ	ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೋಜಣಿ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಸಿಸಿ ಕರಪತ್ರ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ	ಇತರೆ
									ಕೆಲಸ	ನಿಗದಿ	ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಸುಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ಕಣಾವಿ	ಅಥಣಿ	ಕಣಾವಿ ಪಕ್ಷ ಅಥಣಿ ಕಲ್ಲೋಳಿನ ಸಮೀಪದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇಮಾರಿ	70.00	4702	165.00	0.00	ಇಲ್ಲ	ಶ್ರೀ ಬಸವಾಜಿನ ಬಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಥಣಿ		ಇಲ್ಲ	ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ			
10	ಕಣಾವಿ	ರಾಯಬಾಗ	ಕಣಾವಿ ಪಕ್ಷ ರಾಯಬಾಗ ಕಲ್ಲೋಳಿನ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇಮಾರಿ	65.00	4702	200.00	0.00	ಇಲ್ಲ	ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಎಚ್ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು	ಇಂದಿರಾ ಪಂಪ ಪ್ರೋಜೆಂಗಲ		ಇಲ್ಲ	ಸುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪತ್ರ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ			
10			ನಿರ್ವಾಹಕ ಒಟ್ಟು	1142.00	23519.00	1853.00	1093.14				1093.14					

1	ಸ. ಶಿ. ಮೈಸೂರು ಭಾಗದವರು	-ಮಾಹಿತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಸಲಾಗಿದೆ-

1	ಕಾಗದ	ಮೂಲಭೂತ	ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಮೇಲಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳು-ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮೇಲೆಯ ಮೇಲೆಯ ಮೇಲೆಯ	400.00	4702-00-101-3-01-100 ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮೇಲೆಯ	464.00	0.00	ಇಲ್ಲ	ಅವಶ್ಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
1			ವಿಭಾಗದ ಒಟ್ಟು			464.00	0.00		

ಸ. ಶಿ. ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದವರು

1	ಕರ್ನಾಟಕ ಪುಸ್ತಕ	ಕರ್ನಾಟಕ	ಮೂಲಭೂತ ಗಣಿತ(ಭಾಗ-2) ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮೇಲೆಯ	1565	ಮೇಲೆಯಾಗಿ	4000.00	3154.60	ಇಲ್ಲ	ಪೂರೈಸಿರುವುದು	ಪೂರೈಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರು-560004.	3154.60	ಇಲ್ಲ	ಪೂರೈಸಿದೆ.	31/03/15	ಇಲ್ಲ	
2	ಕರ್ನಾಟಕ ಪುಸ್ತಕ	ಕರ್ನಾಟಕ	ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಮೇಲೆಯ ಮೇಲೆಯಾಗಿದೆ.	0	ಮೇಲೆಯಾಗಿ	2500	1636	ಇಲ್ಲ	ಪೂರೈಸಲು ಮೇಲೆಯಾಗಿದೆ.	ಅವರ ಮೇಲೆಯಾಗಿದೆ, ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರು	1636	ಇಲ್ಲ	ಮೇಲೆಯಾಗಿದೆ.	31/12/15	ಇಲ್ಲ	

ಸಂ.	ಪಕ್ಷ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕ ವಿಂಡೋ ಯೋಜನೆ ಮಾಹಿತಿ	ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪಕ್ಷೇತರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ	ಠೇವಣಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆಯೇ	ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪಡೆದ ಮತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪಡೆದ ಒಟ್ಟು ಮತಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು	ಯಾವ ಪಕ್ಷದ (ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ) ವಿರುದ್ಧ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ	ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು (ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ)				ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪಡೆದ ಮತ	ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಠೇವಣಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು	ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪಡೆದ ಮತಗಳ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣವು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು	ಇತರ
									ಹೆಸರು	ಪಕ್ಷ	ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪಡೆದ ಮತಗಳು	ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪರಾಭವಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	ಬಿಜೆಪಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಗುಮಾಸ್ತರುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಏಕ ವಿಂಡೋ ಯೋಜನೆ.	243	ಠೇವಣಿಗೆ	244.00	38.56	ಕಾಂಗ್ರೆಸ್	ಮಹಾಂತೇಶ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ	ಬಿಜೆಪಿ	38.56	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪಡೆದ ಮತಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು.	ಠೇವಣಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ	31/03/16	ಕಾಲ	ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮತ ಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
4	ಬಿಜೆಪಿ	ಧಾರವಾ	ಧಾರವಾ ಕೆರೆ ಏಕ ವಿಂಡೋ ಯೋಜನೆ ಏನು ತಿಂದಿರುವುದು.	0	ಠೇವಣಿಗೆ	201.00	224.93	ಕಾಲ	ಮಹಾಂತೇಶ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ	ಬಿಜೆಪಿ	224.93	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪಡೆದ ಮತಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು.	ಠೇವಣಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ	31/03/16	ಕಾಲ	ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮತ ಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ.
5	ಬಿಜೆಪಿ	ಬಾಗಲಕೋ	ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಕ ವಿಂಡೋ ಯೋಜನೆ.	279	ಠೇವಣಿಗೆ	263.00	229.56	ಕಾಲ	ಮಹಾಂತೇಶ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ	ಕಾಂಗ್ರೆಸ್	229.56	ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪಡೆದ ಮತಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು.	ಠೇವಣಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ	31/03/16	ಕಾಲ	ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮತ ಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಕ್ರ ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶ ಹೆ.	ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಮೀರಿದ ವೆಚ್ಚ ರೂ.	ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿದ ಬಗೆ (ಸಂಸ್ಥೆ/ಫಲಾನುಭವಿ ಪಾಲು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿವರ ನೀಡಿ)	ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು (ಹೆಚ್ಚಳ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿವರಿಸಿ)				ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸ್ಥಿತಿ	ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರದೇಶ	ಇತರೆ
									ಜನರು	ಸಂಸ್ಥೆ	ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರದೇಶ ಹೆ.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
6	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಬೆಳ್ಳೂರು ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ.	1560	ಮಳೆ-ಆಧಾರಿತ	4500.00	1456.59	ಇಲ್ಲ	ಶ್ರಮದಾನ	ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ-3560104.	1456.59	ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	31/03/16	ಇಲ್ಲ		
7	ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು	ನಿಂಬೆಹಳ್ಳಿ	ಕಂಬಿಹಳ್ಳ ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ	1545	ಮಳೆ-ಆಧಾರಿತ	8500.00	8733.01	ಇಲ್ಲ	ಶ್ರಮದಾನ	ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ-3560104.	8733.01	ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	31/03/16	ಇಲ್ಲ		
8	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಚಾಮರಾಜನಗರ	ಕಡಬೂರು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.	0	ಮಳೆ-ಆಧಾರಿತ	2500.00	0.00	ಇಲ್ಲ	-	-	0	ಇಲ್ಲ	ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	31/12/16	ಇಲ್ಲ		

9	ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು	ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು	ಮಾನ್ಯರು ಸ್ಥಳ ನಿಯಮ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಸಭೆ ನಿಯಮ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.	0	ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು	12220.00	0.00	ಇಲ್ಲ	-	-	0	ಇಲ್ಲ	ಚರ್ಚೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	31/12/15	ಇಲ್ಲ	
10	ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು	ಬಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ	ಸದಸ್ಯರ ಸ್ಥಳ ನಿಯಮ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಸಭೆ ನಿಯಮ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.	0	ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು	3541.00	2231.46	ಇಲ್ಲ	ಸ್ಥಳೀಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರಾದರು	ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ (ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ)	2231.46	ಇಲ್ಲ	ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ	31/12/15	ಇಲ್ಲ	
11	ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು	ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ	ಸಂಸದರಾದ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದು.	17	ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು	160.00	90.00	ಇಲ್ಲ	ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಸಚಿವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸದರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಭೆಯ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿಡಲಾಗಿದೆ	90.00	ಇಲ್ಲ	ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ	31/12/15	ಇಲ್ಲ	
11			ಮೊತ್ತ ಮುಂದಕ್ಕೆ			39753.00	14197.37				14197.37					

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು	ಅಳತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಘಟಕ	ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತ ವರ್ಷ	ಯಾ (ಸಂಪೂರ್ಣ) ಕಿಲೋಮೀ ಪ್ರಗತಿ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ	ಅನುಮೋದನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ)				ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತ	ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹುದ್ದೆ	ತಿಳಿ ಪಡಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಪ್ರಗತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ	ಷರಾ
									ಹೌದು	ಏನಾಗಿ	ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಸಮಯ	ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಲಹೆಗಳು				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	ತೆಕ್ಕಡಿಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (2ನೇ ಹಂತ)	400.00	ಮಾರ್ಚ್.	282.00	215.11	ಆಗಿಲ್ಲ	1) ಜಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ	1) ಜಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ	0.00	ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	-	-	-	-	
									2) ಅಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	ಮಾಡಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಾಗವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ	215.11	-	ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು	ಆಗಸ್ಟ್ 2015	ಆಗಿಲ್ಲ	
2	ಮಡಿಕೇರಿ	ಮಡಿಕೇರಿ	ಬಿರುನಾಣಿ ಹೊಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಏಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಮಾಣಿ ಕೆರೆ)	270.00	ಮಾರ್ಚ್.	400.00	411.29	ಆಗಿಲ್ಲ	ಜಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ	ಜಾಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ	411.29	ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು, ಸರಿಯಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	ಜಾಗದ, ಇಂಜಿನಿಯರ, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡೈಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ (ಗೆಳೆತ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು) ಮೂಲಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ	ಜೂನ್ 2015	ಆಗಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಣಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 75ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
3	ಮಡಿಕೇರಿ	ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ	ಬೆಸಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಏಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು (ಮಾಣಿ ಕೆರೆ)	163.00	ಮಾರ್ಚ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ.	38.40	2216	ಆಗಿಲ್ಲ	1) ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ	ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ	2216	ಸಮಸ್ಯೆಯಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು, ಸರಿಯಾದ ಜಾಗವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊಂದಿಸಲು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	ಜಾಗದ, ಇಂಜಿನಿಯರ, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡೈಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಾಲೀಕರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ	ಮಾರ್ಚ್ 2016	ಆಗಿಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಣಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 40ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು	ಪ್ರಯೋಜನಾರ್ಥಿಯ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಿರುವ ಅಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಮಾಣ (ಕೆ.ಜಿ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಕ್ಕಿಯ ಬದಲಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಹಣದ ಮೊತ್ತ	ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ (ಎಪಿಎಲ್/ಬಿಪಿಎಲ್/ಅಂತ್ಯೋದಯ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ)	ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ			ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ	ಇತರೆ
								ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ (ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರಬಾರದು)						
								ಮಹಿಳೆ	ಪುರುಷ	ಮಾರ್ಪಡು	ಸದಸ್ಯರ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									1) ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ	ಶ್ರೀ ಬಿ.ಪಿ. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ	0.00	ಸದಸ್ಯರು ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಸದಸ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ

Sl. No.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಸ್ಕೀಮಿನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ	ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೆಕ್ಟೇರ್	ಪಡೆದ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರಿಣಾಮ	ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ (ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)			ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಂತ	ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ವರ್ಷ	ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು	ಷರಾ
									ಹೆಸರು	ವಿವರ	ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ವೆಚ್ಚ	ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗೆಹರಿಸಲಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									1) ಕೆ ಹಳ್ಳದ, ಮೋರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	ಕೆ ಹಳ್ಳದ, ಮೋರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	0.00	ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮೋರಿಯ ಸಂ. 42.36 ಕಿ.ಮೀ (ಸಂ.ಹಳ್ಳ) ಮತ್ತು ಸಂ. 80.02 ಕಿ.ಮೀ ಅಂದರೆ 38.50 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮೋರಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮೋರಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಆಗಿದೆ					
4	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	ಕೆಳಭಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಕಾಮ (ಕೆಳಭಾಗ-1)	38.50	ಮಾನ್ವಿ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ	38.50	0.00	ಇಲ್ಲ	ಕೆ ಹಳ್ಳದ ಸಂಖ್ಯೆ.	ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆ	0.00	-	ಅಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.	ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2013	ಇಲ್ಲ	
5	ರಾಯಚೂರು	ಮಾನ್ವಿ	ಕೆಳಭಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸೇತುವೆ ಕಾಮ (ಕೆಳಭಾಗ-2)	38.50	ಮಾನ್ವಿ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ	38.00	0.00	ಇಲ್ಲ	ಕೆ ಹಳ್ಳದ, ಸಂಖ್ಯೆ.	ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆ	0.00	-	ಅಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ	ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2013	ಇಲ್ಲ	
6			ಪ್ರಗತಿ ಒಟ್ಟು			733.90	670.78				0.00	670.78				
1	ರಾಯಚೂರು	ಸಿರವಾರ	ಜಾಲಿಹಾಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	323.00	ಸಿರವಾರ ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ	270.00	237.67	ಇಲ್ಲ	ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ, ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ	ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	ಮೋರಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ 2013ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	ಇಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
1			ಪ್ರಗತಿ ಒಟ್ಟು			270.00	237.67	0.00	0.00	0.00	100.00					
1	Raichur	Manvi	LIS near Gadgal.	1619	NABARD	250.00	250.00	-	-	-	0.00	-	Adarsh called.	2015-16	-	-

| ಸಂ ಖ್ಯೆ | ಜಿಲ್ಲೆ | ತಾಲ್ಲೂಕು | ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು | ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಳಲ್ಲಿ | ಸಾಲ ಒದಗಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿರುವ ಮೊತ್ತ | ಪಡೆದ (ಮತ್ತು) ಪಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವರಗಳು | | | | ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವರಗಳು (ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ)

8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	.	4701 ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	92.00	67.14	.	.	.	.	.	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	2015-16	.	.
9	ಸಿಸ್ಟಂ	ಗೌಡಿಕೆ	ಮಣಿಕಂಠ ಎಚ್ಚಳ್ಳಿ ಕಿಲ್ಲೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಗೌಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ (ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮ 2005)	.	4701 ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	80.00		.	.	.	.	.	Tender called	2015-16	.	.
10	ಸಿಸ್ಟಂ	ಸಿಸ್ಟಂ	ಸಿಸ್ಟಂ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಶಾಖೆ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ	-	4701 ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	350.00		.	.	.	.	.	Tender Invited Last date - 12/05/2015	2015-16		
11	ಸಿಸ್ಟಂ	ಗೌಡಿಕೆ	ಗೌಡಿಕೆ ಸಿ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಶಾಖೆ ಗೌಡಿಕೆ	.	4701 ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	500.00		.	.	.	.	.	Tender Invited Last date - 12/05/2015	2015-16	.	.
12	ಸಿಸ್ಟಂ	ಗೌಡಿಕೆ	ಗೌಡಿಕೆ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಶಾಖೆ ಗೌಡಿಕೆ	.	4701 ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	75.00		.	.	.	.	.	Under technical evaluation.	2015-16	.	.
13	ಸಿಸ್ಟಂ	ಗೌಡಿಕೆ	ಗೌಡಿಕೆ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಶಾಖೆ ಗೌಡಿಕೆ	.	4701 ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	25.00		.	Vijayakumar	.	.	.	Work order issued	2015-16	.	.
14	ಸಿಸ್ಟಂ	ಗೌಡಿಕೆ	ಗೌಡಿಕೆ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಸಿಸ್ಟಂ ಶಾಖೆ ಗೌಡಿಕೆ	.	4701 ಭೂಮಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	75.00		.	.	.	.	.	Under technical evaluation	2015-16	.	.

ಕ್ರ ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು	ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಅಂದಾಜಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತದ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪಟ್ಟಿ (ಪಿಎಸ್) ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ	ಅಂದಾಜಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊತ್ತ (ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ)				ಅಂದಾಜಿಸಿರುವ ಕಾಲ	ಅಂದಾಜಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿರುವ ವರ್ಷ	ಇದೇ ತರಹದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ	ಷರಾ
									ಭೂಮಿ	ವಿದ್ಯುತ್	ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿ ಷರತ್ತುಗಳು					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	Dakshina Kannada	Bantwal	Erection, Commissioning of 1x5 MVA, 33/11 kV Substation at Kaniyur	-	400 KV Kaniyur	200.00		-	-	-	-	-	Tender to be called	2015-16	-	-
15			ಮೊತ್ತದ ಒಟ್ಟು			16092.00	632.14									

1	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವ 66/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಕೆಳಕಂಡ ವಿವರಗಳನ್ವಯ	6.50	4701 ಮೀಸಲು	10.00	0.00	ಇಲ್ಲ	1. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ	ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಡರ್, ಟೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲ	0.00	ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಹಂತ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿಲ್ಲ	ಅಕ್ಟೋಬರ್-2015	ಇಲ್ಲ	-
2	ಬಾಗಲಕೋಟೆ	ಬಾದಾಮಿ	ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶಿವಯೋಗ ಮಂದಿರ ಸಮೀಪ ಸ.ನಂ. 1 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವ 66/11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಕೆಳಕಂಡ ವಿವರಗಳನ್ವಯ	18.00	4702 ಮೀಸಲು	25.00	0.00	ಇಲ್ಲ	1. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ	ಮಿನಿಮಮ್ ಟೆಂಡರ್, ಟೆಂಡರ್ ಇಲ್ಲ	0.00	ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಹಂತ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿಲ್ಲ	ಅಕ್ಟೋಬರ್-2015	ಇಲ್ಲ	-

3	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಲುಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿಯಮಿತ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೊದಲಿ ಅವರಣ	25.00	4702 ಮಾರಾಟ	35.00	0.00	ಇಲ್ಲ	ಟಿಸಿ. ಸಿದ್ಧಪ್ಪ	ಎಂ ಸಿದ್ಧಾಪುರಸ್ವಾಮಿ	ಅಧಿಕಾರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ	0.00	ಇಲ್ಲ	ಅಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಡಿಸೆಂಬರ್-2015	ಇಲ್ಲ	-
4	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ (ಗುಡಿಹಾಳ್) ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ಸೈ ಮಠಸ್ಥಾನ ಕಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪಾರು ಇರುವ ಮೊಗಸಾಲೆ ಜಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೊದಲಿ ಸೌಲ್ಕ ಬಡುವು ಹಾಗೂ	75.00	4702 ಮಾರಾಟ	50.00	0.00	ಇಲ್ಲ	ಎಂ ಸಿದ್ಧಾಪುರಸ್ವಾಮಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾ, ಯುವಜನಸೇವಾ, ಪಾಲುದಾರ ಸಚಿವ ಬಳ್ಳಾರಿ	0.00	ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಡಿಸೆಂಬರ್-2015	ಇಲ್ಲ	-
5	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ಸೈ ಮಠಸ್ಥಾನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಕಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾರು ಇರುವ ಮೊಗಸಾಲೆ ಜಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೊದಲಿ ಸೌಲ್ಕ ಬಡುವು ಹಾಗೂ	30.00	4702 ಮಾರಾಟ	50.00	0.00	ಇಲ್ಲ	ಎಂ ಸಿದ್ಧಾಪುರಸ್ವಾಮಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾ, ಯುವಜನಸೇವಾ, ಪಾಲುದಾರ ಸಚಿವ ಬಳ್ಳಾರಿ	0.00	ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಡಿಸೆಂಬರ್-2015	ಇಲ್ಲ	
6	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ಸೈ ಮಠಸ್ಥಾನಾದ ಕಂದ ಬಾಯಾಕೆಸ ಹಾಗೂ ಪಾರು ಇರುವ ಮೊಗಸಾಲೆ ಜಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮೊದಲಿ ಸೌಲ್ಕ ಬಡುವು ಹಾಗೂ	30.00	4702 ಮಾರಾಟ	50.00	0.00	ಇಲ್ಲ	ಎಂ ಸಿದ್ಧಾಪುರಸ್ವಾಮಿ	ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾ, ಯುವಜನಸೇವಾ, ಪಾಲುದಾರ ಸಚಿವ ಬಳ್ಳಾರಿ	0.00	ಇಲ್ಲ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	ಡಿಸೆಂಬರ್-2015	ಇಲ್ಲ	-

ಕ್ರ ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಬಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು	ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಕೆರೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕೆರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ	ಕೆರೆ (ಬಿಟ್) ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಖರ್ಚು (ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಖರ್ಚು)				ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಾವತಿ	ನೀರು ಕಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
									ಕೆಲಸ	ಸೇವಾ	ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ	ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವ ಖರ್ಚು ಇರುವುದಿಲ್ಲ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಸಿರುಗುಪ್ಪ	ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ತಾಲ್ಲೂಕು ತರಲಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಿಂದ ಸಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದ ಬಿ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ	30.00	4702 ಮೀಟರ್	50.00	0.00	ಇಲ್ಲ	ಯಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಲ್ಲ	ಏನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ	0.00	ಇಲ್ಲ	ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ	0ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-2015	ಇಲ್ಲ	
1			ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಒಟ್ಟು			270.00	0.00				0.00					
50			ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು	1142.0	235510.0	39488.9	16835.11				16066.13					